

DODATOK č. 2 **k Zmluve o dielo zo dňa 27.05.2020**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**dodatok**“)

Objednávateľ	Obec Jánovce
Sídlo:	059 13 Jánovce č. 248
Zastúpený:	Jozef Kacvinský, starosta
IČO:	00 326 259
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK34 0900 0000 0050 7844 0308
Zástupca splnomocnený na rokovanie	
vo veciach technických:	Jozef Kacvinský
vo veciach zmluvných:	Jozef Kacvinský

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Sídlo:	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2800/S
Zastúpená:	Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ing. Terézia Fašáneková, výrobná námestníčka
IČO:	31631134
DIČ:	2020478229
IČ DPH:	SK2020478229
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	2196246422/0200
IBAN:	SK58 0200 0000 0021 9624 6422

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

ČLÁNOK I. **Predmet dodatku**

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 27.05.2020, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.10.2020 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo „Jánovce – Čenčice vodovod“, v súlade s článkom XI., ods. 4.zmluvy a článkom VIII. ods. 5 zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene času plnenia. Jedná sa o predĺženie času plnenia v súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť (vyššia moc), ktorá nastala nezávisle od konania zmluvných strán, a ktorú nemohli zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť. Predmetná okolnosť vylučujúca zodpovednosť zmluvných strán vznikla konaním Slovenského pozemkového fondu, o ktorom zmluvné strany neboli informované.

Vzhľadom na uvedené sa mení znenie článku III. zmluvy ods. 2, a to nasledovne: **Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 425 kalendárnych dní.**

ČLÁNOK II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po jeho podpise objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Jánovciach, dňa 26.07.2021

V Banskej Štiavnici, dňa 26.07.2021

Za Objedávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Jozef Kacvinský
starosta obce, obec Jánovce

.....
Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti,
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.